
 

 

 

IJkmoment: 15 september 2023, t.b.v. Najaarsrapportage 2023 – Vastgesteld AB-GAB 14-11-2023 

 

Voortgangsrapportage 

Uitvoeringsplan visie 2030 

Recreatieschap GAB 
September 2023 
 

• UP-dashboard jaarlijkse evaluatie (3de bestuursronde) 

• Bijlage bij najaarsrapportage 

• Ivm weergave voor gehele project leidt presenteren van 
kolommen met budgetten door langere doorlooptijd tot 
verwarring en minder overzichtelijkheid 

• Uitleg kleuren: 
 

 Loopt volgens laatst vastgestelde planning  
 Loopt niet volgens planning + vermelding reden + risico 
 Nog niets te melden 
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Project 
Loopt 

volgens 
planning 

Doel Eindresultaat Wat hebben we gedaan? Wat gaan we doen in 2024? 

1 

Beheerzonering 

 
 

• Vertaling visie 2030 naar 
het dagelijks beheer 

• Inspelen op NNN 

• Ecologische verbindingen 

• Transparantie onderhoud 
gebied 

 
 
 
 
 

• Plan beheerzonering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Input opgehaald aan de 
gebiedstafel 

• In projectgroep verband 
plan opgesteld 

• Plan is klaar t.b.v. AB Q4 

• Indien het AB dit besluit: 

• uitwerken beheerzonering 
in beheersystematiek 

• Aandacht voor ecologische 
verbindingen buiten GAB 

 
 
 
 

2 

Actieparcoursen 
 

 

• Bevorderen beweging en 
sport 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Ontwerpplan 
actieparcoursen met bike 
experience en beachpark 

 
 
 
 
 
 

 

• Plan van aanpak opgesteld 

• Diverse gesprekken 
beachpark en bike 
experience 

 
 
 
 
 
 
 

• Inventarisatie ontbrekende 
routes wandelaars, fietsers, 
paardrijders en mtb-ers 

• Participatie doelgroepen 
gebiedstafel 

• Plan maken 

• Vervolgstappen beachpark 
en bike experience 

 

3 

gebiedsmarketing
plan 

 
 

• Identiteitsbepaling en 
gebiedsmarketing na 
gereedkomen visie 

 
 

• Marketingplan 
 
 
 

 • vanaf 2027 
 
 
 
 
 

4 

Energie en klimaat 
 

 

• Bijdragen aan 
energietransitie en 
klimaatadaptatie 

 
 
 
 
 
 
 

• Uitwerking iom gemeenten 
voor diverse deelaspecten, 
waaronder zonnepanelen 
op parkeerplaatsen 

 
 
 
 
 
 

• Meegewerkt aan pilot 
dubbel grondgebruik HHNK 

• Idem gebiedsverkenning 
zonnevelden gemeente Dijk 
en waard 

• Sterke afhankelijkheid van 
RES 

• Businesscase zonnepanelen 
op parkeerplaatsen 

• Inspelen op ontwikkelingen 
vanuit de omgeving 
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5 

Omgevingsplan 
 

 

Planologisch mogelijk maken 
ontwikkelingen visie 2030 

Vergunde ontwikkelingen voor 
openbaar gebied en 
uitgiftelocaties 

Diverse overleg beide 
gemeenten 
Verkenning MER 
Onderzoek cumulatieve 
effecten verkeer, stikstof en 
ecologie (in uitvoering) 
 

Handleiding planologie, 
vergunningen en onderzoeken 

6 

Extra inkomsten 
 

 

Kansen en mogelijkheden voor 
extra inkomsten, bovenop de 
target vanuit de visie 2030 

Realistische voorstellen voor 
extra inkomsten 

Hoewel het project pas na de 
uitwerking van de 
deelgebieden start, is hier 
continu aandacht voor en zijn 
er inmiddels diverse nieuwe 
inkomsten gerealiseerd: 
evenementen (€ 90.000) en 
erfpachten (€ 71.000) (prijspeil 
2025) 

 
 
 
Vanaf 2026. 
 

7 

Ontvangstgebied 
Noord 

 

Ontwikkelen noordelijk 
ontvanghstgebied inclusief 
Beachpark 

Upgrading inrichting en 
voorzieningen 
ontvangstgebied.  
Toevoeging recreatieaanbod 
via bedrijven, passend bij het 
doelgroepprofiel 

Marktverkenning 
AB-presentatie 
Gesprekken gegadigde 
beachpark 
Idem bestaande horeca 

Gebiedsplattegrond/verbeeldin
gen 
kostenraming  
Gebiedstafel  
Uitgifteprocedure  

8 

Ontvangstgebied 
Zuid 

 

Ontwikkelen zuidelijk 
ontvangstgebied 

Upgrading inrichting en 
voorzieningen 
ontvangstgebied. 
Toevoeging recreatieaanbod 
via bedrijven, passend in het 
doelgroep profiel 

Marktverkenning 
AB-presentatie 
gesprek bestaande horeca 

Marktconsultatie 
Gebiedsplattegrond/verbeeldin
gen 
kostenraming 
Gebiedstafel 
Uitgifteprocedure 



   

 

UP-GAB 

 
 

 P
ro

je
ct U

P
 

Project 
Loopt 

volgens 
planning 

Doel Eindresultaat Wat hebben we gedaan? Wat gaan we doen in 2024? 

9 
Diepsmeer-

evenemententerre
in (Wagenweg)  

Verruimen gebied en meer 
divers gebruik 
evenemententerrein en 
recreatieve mogelijkheden 
Diepsmeerpolder  
 

Uitbreiding 
recreatiemogelijkheden en 
natuur en vestiging diverse 
recreatiebedrijven 

Visieschets voorlopig 
vastgesteld  
Voorlopige kostenraming 
Diverse gesprekken met 
zittende ondernemers  
Presentatie aan ondernemers & 
evenementenorganisaties 
Afstemming met evenementen 
Div. overleg bike experience + 
vertraging agv initiatief bike exp. 

Besluitvorming  visieschets  AB 
Q4, incl. bike exp.  
Gebiedstafel 
Informeren omwonenden 
kostenraming 
VO/DO, vergunningen 
Realisatie (2025) 

10 
Koele 

kreken/Nauertogt  

Ontwerpen natuur- en 
landschapszone Nauertogt 
(incl. Geestmerloo)  

Waardevol overgangsgebied 
stad- Geestmerambacht met 
goede verbindingen en enkele 
recreatiebedrijven 

Startnotitie opgesteld 
Overleg gem. Alkmaar 
Contacten Geestmerloo: 
inbreien natuurbegraafplaats 

Opstellen visieschets 
Gebiedstafel 
Overleg aanwonenden 
Grondzaken 
kostenraming 
 

11 Kanaaldijk 1 
 

Vervolgontwikkeling locatie 
Kanaaldijk 1 (Wagenweg 28)  
 

Passende invulling, gericht op 
recreatie 

Besloten is het tijdelijk contract 
nog 5 jaar door te zetten tot 
2030 

In 2028 werken aan een 
definitieve invulling van de 
locatie 

12 De Groene Loper 
 

Ontwerp verbindingen natuur, 
varen, wandelen en fietsen  
 

Waardevolle verbindings- en 
uitloopzone voor mens en dier, 
deels onderdeel van de NNN 

Uitgebreid overleg met 
gemeente en provincie 
Visieschets en 
uitvoeringsbudget recreatie 
vastgesteld door AB 
Gebiedstafel en inloopavond 
NNN-procedure 
Samenwerking gemeente bij 
vaarverbinding 
Diverse grondtransacties 
 

Subsidie ecodeel bij provincie 
aanvragen 
VO/DO afronden, 
vergunningen 
Grondverwerving 
Planvorming DGL-west 
Realisatie (2025) 
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9 

Diepsmeer-
evenementen-

terrein 
(Wagenweg) 

 

Verruimen gebied en meer 
divers gebruik 
evenemententerrein en 
recreatieve mogelijkheden 
Diepsmeerpolder  
 

Uitbreiding 
recreatiemogelijkheden en 
natuur en vestiging diverse 
recreatiebedrijven 

Visieschets voorlopig 
vastgesteld  
Voorlopige kostenraming 
Diverse gesprekken met 
zittende ondernemers  
Presentatie aan ondernemers & 
evenementenorganisaties 
Afstemming met evenementen 
Div. overleg bike experience + 
vertraging agv initiatief bike exp. 

Besluitvorming  visieschets  AB 
Q4, incl. bike exp.  
Gebiedstafel 
Informeren omwonenden 
kostenraming 
VO/DO, vergunningen 
Realisatie (2025  

10 

Koele 
kreken/Nauertogt 

 

Ontwerpen natuur- en 
landschapszone Nauertogt 
(incl. Geestmerloo)  

Waardevol overgangsgebied 
stad- Geestmerambacht met 
goede verbindingen en enkele 
recreatiebedrijven 

Startnotitie opgesteld 
Overleg gem. Alkmaar 
Contacten Geestmerloo: 
inbreien natuurbegraafplaats 

Opstellen visieschets 
Gebiedstafel 
Overleg aanwonenden 
Grondzaken 
kostenraming 
 

11 

Kanaaldijk 1 

 

Vervolgontwikkeling locatie 
Kanaaldijk 1 (Wagenweg 28)  
 

Passende invulling, gericht op 
recreatie 

Besloten is het tijdelijk contract 
nog 5 jaar door te zetten tot 
2030 

In 2028 werken aan een 
definitieve invulling van de 
locatie 

12 

De Groene Loper 

 

Ontwerp verbindingen natuur, 
varen, wandelen en fietsen  
 

Waardevolle verbindings- en 
uitloopzone voor mens en dier, 
deels onderdeel van de NNN 

Uitgebreid overleg met 
gemeente en provincie 
Visieschets en 
uitvoeringsbudget recreatie 
vastgesteld door AB 
Gebiedstafel en inloopavond 
NNN-procedure 
Samenwerking gemeente bij 
vaarverbinding 
Diverse grondtransacties 
 

Subsidie ecodeel bij provincie 
aanvragen 
VO/DO afronden, 
vergunningen 
Grondverwerving 
Planvorming DGL-west 
Realisatie (2025) 
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13 

Park van Luna 

 

Ontwikkelen ontvangst- en 
belevingsgebied Park en 
Strand van Luna 
 

Opgewaardeerd 
ontvangstgebied waar het 
goed toeven is 

 
Diverse gesprekken FG Groep en 
Skeef 

 
Start in 2025 
 

14 

Park van Luna-
oost 

 

Ontwikkelplan oostelijk deel 
Park van Luna  
 

samenhangend plan voor 
vervolgontwikkeling van drie 
locaties in het oostelijk deel 
van het Park van Luna: 
evenemententerrein 
Huygendijkbos, 
ontwikkellocatie Jan Glijnisweg 
en ontwikkellocatie 
Poldergemaal  
 

 
 
 
oriënterend gesprek 
poldergemaal 

 
 
 
Start in 2026 


